

Ryhmä:

4

Pvm	Tehtävä	
9.1.2026	Githubin taskien suunnittelu ja luominen	2
10.1.2026	pisteytyslomake	1
11.1.2026	palaveri	1
11.1.2026	pohjakoodi	2
12.1.2026	pohjakoodi	1
13.1.2026	palaveri	0,5
14.1.2026	login UI	2
17.1.2026	palaveri	1,5
17.1.2026	logout	1
19.tammi	asetukset ja profiili	2
20.1.2026	palaveri	1
23.1.2026	asiakkaan profiilin asetukset sivu	3
24.1.2026	käyttäjätasojen tekeminen suunnittelu	2
26.1.2026	scrum palaveri käyttäjätasot	1
27.1.2026	käyttäjä tasot	7
29.1.2026	käyttäjäprofiilit	4
3.2.2026	merge ja käyttäjätasot, testausta, UI by user	3
4.2.2026	merge ja UI by user koodia	2
5.2.2026	advanced videon suunnittelua ja palaveri	1,5
6.2.2026	google sign in	2
9.2.2026	google sign in Auth scrumpalaveri	4
10.2.2026	google sign in	5
11.2.2026	google sign in	6
12.2.2026	google sign in bug	2
15.2.2026	palaveri ja käytäjälista koodausta	1,5
16.2.2026	käyttäjälisterien koodaus adminille ja advance	2

Ryhmä:	4	
Pvm	Tehtävä	Mirella Lampinen
8.1.2026	Palaveri, lomakkeiden tutkimista, suunnittelu	1,5
11.1.2026	Käyttöliittymän suunnittelu, palaveri	2,5
11.1.2026	Käyttöliittymän suunnittelu	1,5
12.1.2026	Projektin alustus koneelle, suunnittelu	1
13.1.2026	Palaverit	0,6
15.1.2026	Koodin testaamista, tiedonhakua muita	1
16.1.2026	pullrequestien tutkimista, testausta, or	1
17.1.2026	Koodin toimivuuden katsominen kaikill	1,5
19.1.2026	Lomakkeen tekoa, opiskelua	1
20.1.2026	Palaveri, lomake	1,5
21.1.2026	Pullrequestin hyväksyminen	0,25
23.1.2026	Pullrquestin hyväksyminen, lomake	1
24.1.2026	Lomake, ongelmia	2,5
25.1.2026	Lomake, ongelmia (jatkumo 24.1.)	2
25.1.2026	Palsu, koodin ongelmien ratkomista	1,5
26.1.2026	Palaveriin valmistuminen, ongelmien r	2
27.1.2026	Koodin ongelmien purkaminen, koodin	3,5
28.1.2026	ServiceRequestForm	3,5
29.1.2026	ServiceRequestForm	0,75
3.2.2026	Analytiikka	3
4.2.2026	Analytiikka	3
5.2.2026	Palaveri	0,75
6.2.2026	Analytiikka	3
9.2.2026	Analytiikka, palaveri	3,5
10.-13.2.	Pahasti kipeänä	
15.2.2026	Analytiikan lisäys, sen suunnittelu, pala	4
16.2.2026	Analytiikan lisäys	4
17.2.2026	Analytiikan lisäys	6
18.2.2026	Palaveri	0,4
20.2.2026	Video, videoiden editointi	1
21.2.2026	Dokumenttien läpikäynti, mahdollinen	1

Ryhmä:

4

Pvm	Tehtävä	Iiro Toivari
8.1.2026	Github ja kokouksen valmistelu, sekä palaveri	2
9.1.2026	Projektin alustus, dokumenttien jako	2,5
11.1.2026	Palaveri ja valmistelut, dokumenttien täytöt, issuet	2
12.1.2026	Liiketoimintasuunnitelma ja projektin rungon ongelman	2,5
13.1.2026	Issuet, Scrum palaveri	1,5
15.1.2026	Firebase konffaus	2
17.1.2026	Palaveri ja valmistelut	2
18.1.2026	Kamera ja sijainti	4
19.1.2026	Kamera ja sijainti	2
25.1.2026	Palaverin valmistelu, palaveri, sprint plan	4
27.1.2026	Työajanseuranta firebase	3
28.1.2026	Työajanseuranta firebase	2
29.1.2026	LTS ja PR tarkistus	3
1.2.2026	LTS	3
2.2.2026	Projektin hallinta ja dokumentit	1,5
3.2.2026	UI fix	2
5.2.2026	Vahinkoilmoitusten näyttäminen + palaveri	3
7.2.2026	Työajan seuranta Adminille	4
8.2.2026	Sprint 3 suunnittelu	1
10.2.2026	Työajanseuranta + PR	1
12.2.2026	Ui fixailua, koodin selkeyttämistä	3
13.2.2026	Työntekijän kommentit	6
15.2.2026	Palaveri	0,5
17.2.2026	LTS	2
18.2.2026	UI muutoksia + dokumentit + palaveri	3
19.2.2026	Dokumenttien täyttö	1,5
20.2.2026	Notifikaatiot, dokumentointi, videon kuvaus	2
21.2.2026	Dokumentit ja projektin palautus	3

