

# Scrum-palaverimuistio

*Täytä jokaisesta palaverista. Toimii sekä työn seurantaan että näyttönä projektin etenemisestä. Palautus  
GitHub-repoon /Documents-kansioon.*

## Täyttösäännöt (nopeasti)

- Pidä muistio lyhyenä: 5–10 min täyttö riittää.
- Kirjaa päätökset ja sovitut tehtävät aina konkreettisesti (kuka tekee / mihin mennessä).
- Linkitä GitHub Projects -kortteihin tai mainitse korttien otsikot, jotta näyttö on todennettavissa.
- Jos joku ei ollut paikalla, kirjaa se ja miten tieto välitetään hänelle.

## A) Tiimin tiedot

| Kenttä                | Täytettävä arvo                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurssi / toteutus     | Mobiilikehitysprojekti IN00ED17-3003                                                                                                                                          |
| Tiimin nimi           | Ryhmä_4                                                                                                                                                                       |
| Jäsenet (nimet)       | Mirella Lampinen, Janne Saarela ja Iiro Toivari                                                                                                                               |
| GitHub-repo (URL)     | <a href="https://github.com/Mobiiliprojekti-ryhma-4/Notified">https://github.com/Mobiiliprojekti-ryhma-4/Notified</a>                                                         |
| GitHub Projects (URL) | <a href="https://github.com/orgs/Mobiiliprojekti-ryhma-4/projects/1/views/1?layout=table">https://github.com/orgs/Mobiiliprojekti-ryhma-4/projects/1/views/1?layout=table</a> |

# Scrum-palaveri 8.1

**B) Palaverimerkintä (kopioi tämä osio jokaiselle palaverille)**

| Kohta                                                    | Täytettävä arvo |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Palaverityyppi (Daily / Planning / Review / Retro / Muu) | suunnittelu     |
| Päivämäärä                                               | 8.11.2026       |
| Kellonaika + kesto                                       | 19.00 -19:40    |
| Osallistujat (paikalla)                                  | kyllä           |
| Poissa (ja miten tieto välitetään)                       |                 |
| Sprintti / viikko (esim. Sprint 2)                       | Vk1             |

**1) Tilannekierros (Scrum-tyyli)**

| Nimi    | Mitä tein edellisen palaverin jälkeen? | Mitä teen seuraavaksi?                | Esteet / riskit |
|---------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Mirella |                                        | UI suunnittelu                        |                 |
| Iiro    |                                        | Projektin alustus, Github, dokumentit |                 |
| Janne   |                                        | Taskien suunnittelu, koodipohja       |                 |
|         |                                        |                                       |                 |
|         |                                        |                                       |                 |
|         |                                        |                                       |                 |

**2) Päätökset ja sovitut asiat**

| Päätös / sopimus | Perustelu (lyhyesti) | Vaikutus (mitä muuttuu) |
|------------------|----------------------|-------------------------|
|                  |                      |                         |
|                  |                      |                         |
|                  |                      |                         |
|                  |                      |                         |

**3) Toimenpiteet (Action items) – konkreettiset tehtävät**

| Tehtävä                      | Vastuuhenkilö | Deadline | GitHub Projects -kortti (linkki tai otsikko) | Valmis? (□/☑) |
|------------------------------|---------------|----------|----------------------------------------------|---------------|
| Projektin ja githubin luonti | Iiro          | 11.1     |                                              | ☑             |
|                              |               |          |                                              | □             |
|                              |               |          |                                              | □             |
|                              |               |          |                                              | □             |
|                              |               |          |                                              | □             |
|                              |               |          |                                              | □             |

**4) Päivitykset GitHub Projectsissa / repossa**

| Mitä päivitettiin? | Missä?<br>(sarake/board/branch) | Todiste (linkki/otsikko) | Huom. |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------|-------|
|                    |                                 |                          |       |
|                    |                                 |                          |       |
|                    |                                 |                          |       |
|                    |                                 |                          |       |

#### 5) Parking lot (asiat jotka jäivät auki)

- 
- 
- 

#### 6) Seuraava palaveri

| Kohta                                     | Täytettävä arvo           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Päivämäärä ja kellonaika                  | 11.1 klo 12               |
| Tavoite (1 lause)                         | Valmistautuminen sprint 1 |
| Ennakkotehtävät (kuka valmistautuu mihin) |                           |

# Scrum-palaveri 11.1

**B) Palaverimerkintä (kopioi tämä osio jokaiselle palaverille)**

| Kohta                                                    | Täytettävä arvo       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Palaverityyppi (Daily / Planning / Review / Retro / Muu) | suunnittelu           |
| Päivämäärä                                               | 11.01.2026            |
| Kellonaika + kesto                                       | 12.00 -13.00 (60 Min) |
| Osallistajat (paikalla)                                  | kyllä                 |
| Poissa (ja miten tieto välitetään)                       |                       |
| Sprintti / viikko (esim. Sprint 2)                       | Vk1                   |

**1) Tilannekierros (Scrum-tyyli)**

| Nimi    | Mitä tein edellisen palaverin jälkeen? | Mitä teen seuraavaksi?                    | Esteet / riskit |
|---------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Mirella | Suunnittelin UI:ta                     | UI suunnittelu, projektin siirto koneelle |                 |
| Iiro    | Projektin alustus                      | Liiketoimintasuunnitelma                  |                 |
| Janne   | Taskien suunnittelu                    | Taskien suunnittelu, koodipohja           |                 |
|         |                                        |                                           |                 |
|         |                                        |                                           |                 |
|         |                                        |                                           |                 |

**2) Päätökset ja sovitut asiat**

| Päätös / sopimus                                      | Perustelu (lyhyesti)                       | Vaikutus (mitä muuttuu) |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| Sprint 1 alkuun mennessä valmius aloittaa koodaaminen | Hyvät alkuvalmistelut ovat puoli projektia |                         |
|                                                       |                                            |                         |
|                                                       |                                            |                         |
|                                                       |                                            |                         |

**3) Toimenpiteet (Action items) – konkreettiset tehtävät**

| Tehtävä                         | Vastuuhenkilö    | Deadline    | GitHub Projects - kortti (linkki tai otsikko) | Valmis? (□/☑) |
|---------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------|---------------|
| Koodirunko                      | Janne Saarela    | 13.1 klo 20 | Base code #10                                 | ☑             |
| Ui Suunnitelma                  | Mirella Lampinen | 13.1 klo 20 | UI Documentation #15                          | ☑             |
| Liiketoimintasuunnitelman pohja | Iiro Toivari     | 13.1 klo 20 | Business plan #14                             | ☑             |
|                                 |                  |             |                                               | □             |
|                                 |                  |             |                                               | □             |

|  |  |  |  |                          |
|--|--|--|--|--------------------------|
|  |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
|--|--|--|--|--------------------------|

#### 4) Päivitykset GitHub Projectsissa / repossa

| Mitä päivitettiin? | Missä?<br>(sarake/board/branch) | Todiste (linkki/otsikko) | Huom. |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------|-------|
|                    |                                 |                          |       |
|                    |                                 |                          |       |
|                    |                                 |                          |       |
|                    |                                 |                          |       |

#### 5) Parking lot (asiat jotka jäivät auki)

- 
- 
- 

#### 6) Seuraava palaveri

| Kohta                                     | Täytettävä arvo                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Päivämäärä ja kellonaika                  | 13.1 klo 17:15                    |
| Tavoite (1 lause)                         | Valmius ensimmäiseen Scrum review |
| Ennakkotehtävät (kuka valmistautuu mihin) |                                   |

# Scrum-palaveri 13.1

B) Palaverimerkintä (kopioi tämä osio jokaiselle palaverille)

| Kohta                                                    | Täytettävä arvo      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Palaverityyppi (Daily / Planning / Review / Retro / Muu) | suunnittelu          |
| Päivämäärä                                               | 13.1                 |
| Kellonaika + kesto                                       | 20:20-20:40 (20 Min) |
| Osallistujat (paikalla)                                  | Kyllä                |
| Poissa (ja miten tieto välitetään)                       |                      |
| Sprintti / viikko (esim. Sprint 2)                       | Vk2                  |

### 1) Tilannekierros (Scrum-tyyli)

| Nimi    | Mitä tein edellisen palaverin jälkeen? | Mitä teen seuraavaksi?                       | Esteet / riskit |
|---------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| Mirella | UI suunnittelu                         | Ui configuration, service request form       |                 |
| Iiro    | Liiketoimintasuunnitelma               | Tiedon vienti, kuvat ja paikkatieto firebase |                 |
| Janne   | Taskien suunnittelu, koodipohja        | kirjautuminen                                |                 |
|         |                                        |                                              |                 |
|         |                                        |                                              |                 |
|         |                                        |                                              |                 |

### 2) Päätökset ja sovitut asiat

| Päätös / sopimus | Perustelu (lyhyesti) | Vaikutus (mitä muuttuu) |
|------------------|----------------------|-------------------------|
|                  |                      |                         |
|                  |                      |                         |
|                  |                      |                         |
|                  |                      |                         |

### 3) Toimenpiteet (Action items) – konkreettiset tehtävät

| Tehtävä                  | Vastuuhenkilö | Deadline | GitHub Projects - kortti (linkki tai otsikko) | Valmis? (□/☑) |
|--------------------------|---------------|----------|-----------------------------------------------|---------------|
| Kirjautuminen            | Janne         |          | Sign in #11                                   | ☑             |
| Tiedon vienti firebaseen | Iiro          |          | #5                                            | ☑             |
| Ui konfigurointi         | Mirella       |          | UI-Configuration #13                          | ☑             |
| Profiili sivu            | Janne         |          | User profiles #3                              | ☑             |
|                          |               |          |                                               | □             |

|  |  |  |  |                          |
|--|--|--|--|--------------------------|
|  |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
|--|--|--|--|--------------------------|

#### 4) Päivitykset GitHub Projectsissa / repossa

| Mitä päivitettiin? | Missä?<br>(sarake/board/branch) | Todiste (linkki/otsikko) | Huom. |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------|-------|
|                    |                                 |                          |       |
|                    |                                 |                          |       |
|                    |                                 |                          |       |
|                    |                                 |                          |       |

#### 5) Parking lot (asiat jotka jäivät auki)

- 
- 
- 

#### 6) Seuraava palaveri

| Kohta                                     | Täytettävä arvo     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Päivämäärä ja kellonaika                  | 17.1.2026 Klo 11    |
| Tavoite (1 lause)                         | Etenemisen seuranta |
| Ennakkotehtävät (kuka valmistautuu mihin) |                     |

# Scrum-palaveri 17.1

#### B) Palaverimerkintä (kopioi tämä osio jokaiselle palaverille)

| Kohta | Täytettävä arvo |
|-------|-----------------|
|-------|-----------------|

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Palaverityyppi (Daily / Planning / Review / Retro / Muu) | suunnittelu |
| Päivämäärä                                               | 17.1.2026   |
| Kellonaika + kesto                                       | 11:00-12:20 |
| Osallistujat (paikalla)                                  | Kyllä       |
| Poissa (ja miten tieto välitetään)                       |             |
| Sprintti / viikko (esim. Sprint 2)                       | Sprint 1    |

### 1) Tilannekierros (Scrum-tyyli)

| Nimi    | Mitä tein edellisen palaverin jälkeen? | Mitä teen seuraavaksi?                           | Esteet / riskit |
|---------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Mirella | UI suunnittelu                         | Service request form teko ja asiaan perehtyminen |                 |
| Iiro    | Kamera ominaisuuden rakentaminen       | Käyttäjä roolit, sijainti                        |                 |
| Janne   | Kirjautuminen                          | Kirjautumisen käyttöliittymä                     |                 |
|         |                                        |                                                  |                 |
|         |                                        |                                                  |                 |
|         |                                        |                                                  |                 |

### 2) Päätökset ja sovitut asiat

| Päätös / sopimus | Perustelu (lyhyesti) | Vaikutus (mitä muuttuu) |
|------------------|----------------------|-------------------------|
|                  |                      |                         |
|                  |                      |                         |
|                  |                      |                         |
|                  |                      |                         |

### 3) Toimenpiteet (Action items) – konkreettiset tehtävät

| Tehtävä         | Vastuuhenkilö | Deadline | GitHub Projects - kortti (linkki tai otsikko) | Valmis? (□/☑) |
|-----------------|---------------|----------|-----------------------------------------------|---------------|
| Työajanseuranta | Iiro          |          | #18                                           | ☑             |
| Login           | Janne         |          | #2                                            | ☑             |
| Sign in UI      | Janne         |          | # 11                                          | ☑             |
|                 |               |          |                                               | □             |
|                 |               |          |                                               | □             |



|  |  |  |  |                          |
|--|--|--|--|--------------------------|
|  |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
|--|--|--|--|--------------------------|

#### 4) Päivitykset GitHub Projectsissa / repossa

| Mitä päivitettiin?                           | Missä?<br>(sarake/board/branch)                          | Todiste (linkki/otsikko) | Huom. |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| Mahdollisuus ottaa kuva ja lähettää firebase | As a user I want to be able to take and send pictures #5 |                          |       |
|                                              |                                                          |                          |       |
|                                              |                                                          |                          |       |
|                                              |                                                          |                          |       |

#### 5) Parking lot (asiat jotka jäivät auki)

- 
- 
- 

#### 6) Seuraava palaveri

| Kohta                                     | Täytettävä arvo |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Päivämäärä ja kellonaika                  | 20.1            |
| Tavoite (1 lause)                         | Työn eteneminen |
| Ennakkotehtävät (kuka valmistautuu mihin) |                 |

## Scrum-palaveri 20.1

**B) Palaverimerkintä (kopioi tämä osio jokaiselle palaverille)**

| Kohta                                                    | Täytettävä arvo |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Palaverityyppi (Daily / Planning / Review / Retro / Muu) | Sprint1         |
| Päivämäärä                                               | 20.1            |
| Kellonaika + kesto                                       | 19:45-20:30     |
| Osallistajat (paikalla)                                  | Kaikki          |
| Poissa (ja miten tieto välitetään)                       |                 |
| Sprintti / viikko (esim. Sprint 2)                       | Sprint 1        |

**1) Tilannekierros (Scrum-tyyli)**

| Nimi    | Mitä tein edellisen palaverin jälkeen? | Mitä teen seuraavaksi? | Esteet / riskit |
|---------|----------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Mirella | Service request form                   | Service request form   |                 |
| Iiro    | Työajanseuranta                        | LTS                    |                 |
| Janne   | Sisäänkirjautumisen UI                 | Käyttäjäprofiilit      |                 |
|         |                                        |                        |                 |
|         |                                        |                        |                 |
|         |                                        |                        |                 |

**2) Päätökset ja sovitut asiat**

| Päätös / sopimus | Perustelu (lyhyesti) | Vaikutus (mitä muuttuu) |
|------------------|----------------------|-------------------------|
|                  |                      |                         |
|                  |                      |                         |
|                  |                      |                         |
|                  |                      |                         |

**3) Toimenpiteet (Action items) – konkreettiset tehtävät**

| Tehtävä           | Vastuuhenkilö | Deadline | GitHub Projects - kortti (linkki tai otsikko) | Valmis? (□/☑) |
|-------------------|---------------|----------|-----------------------------------------------|---------------|
| LTS edistäminen   | Iiro          |          |                                               | ☑             |
| Käyttäjäprofiilit | Janne         |          | #3                                            | ☑             |
|                   |               |          |                                               | □             |
|                   |               |          |                                               | □             |
|                   |               |          |                                               | □             |
|                   |               |          |                                               | □             |

#### 4) Päivitykset GitHub Projectsissa / repossa

| Mitä päivitettiin?                         | Missä?<br>(sarake/board/branch) | Todiste (linkki/otsikko)     | Huom. |
|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------|
| Työajanseuranta ja datan siirto firebaseen | Timetracking to firebase #40    | Timetracking to firebase #40 |       |
|                                            |                                 |                              |       |
|                                            |                                 |                              |       |
|                                            |                                 |                              |       |

#### 5) Parking lot (asiat jotka jäivät auki)

- 
- 
- 

#### 6) Seuraava palaveri

| Kohta                                     | Täytettävä arvo      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Päivämäärä ja kellonaika                  | 25.1 klo 11          |
| Tavoite (1 lause)                         | Sprint 1 päättäminen |
| Ennakkotehtävät (kuka valmistautuu mihin) |                      |

## Scrum-palaveri 25.1

B) Palaverimerkintä (kopioi tämä osio jokaiselle palaverille)

| Kohta                                                    | Täytettävä arvo |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Palaverityyppi (Daily / Planning / Review / Retro / Muu) | Sprint1         |
| Päivämäärä                                               | 5.2             |
| Kellonaika + kesto                                       | 19:00-19:45     |
| Osallistujat (paikalla)                                  | Kaikki          |
| Poissa (ja miten tieto välitetään)                       |                 |
| Sprintti / viikko (esim. Sprint 2)                       | Sprint 2        |

### 1) Tilannekierros (Scrum-tyyli)

| Nimi    | Mitä tein edellisen palaverin jälkeen?   | Mitä teen seuraavaksi?         | Esteet / riskit |
|---------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Mirella | Service request form                     | Service request form           |                 |
| Iiro    | Vahinkoilmoitusten näkyminen käyttäjälle | Työajanseuranta admin näkymään |                 |
| Janne   | Käyttäjäprofiilit                        | Käyttäjätasot                  |                 |
|         |                                          |                                |                 |
|         |                                          |                                |                 |
|         |                                          |                                |                 |

### 2) Päätökset ja sovitut asiat

| Päätös / sopimus | Perustelu (lyhyesti) | Vaikutus (mitä muuttuu) |
|------------------|----------------------|-------------------------|
|                  |                      |                         |
|                  |                      |                         |
|                  |                      |                         |
|                  |                      |                         |

### 3) Toimenpiteet (Action items) – konkreettiset tehtävät

| Tehtävä              | Vastuuhenkilö | Deadline | GitHub Projects - kortti (linkki tai otsikko) | Valmis? (□/☑) |
|----------------------|---------------|----------|-----------------------------------------------|---------------|
| Sprint 2 suunnittelu | Iiro          | 26.1     |                                               | ☑             |
| Käyttäjätasot        | Janne         |          | #34                                           | ☑             |
|                      |               |          |                                               | □             |
|                      |               |          |                                               | □             |
|                      |               |          |                                               | □             |
|                      |               |          |                                               | □             |

### 4) Päivitykset GitHub Projectsissa / repossa

| Mitä päivitettiin?                       | Missä?<br>(sarake/board/branch) | Todiste (linkki/otsikko) | Huom. |
|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------|
| Vahinkoilmoitusten näkyminen käyttäjälle | Own service request #21         | Own service request #21  |       |
|                                          |                                 |                          |       |
|                                          |                                 |                          |       |
|                                          |                                 |                          |       |

#### 5) Parking lot (asiat jotka jäivät auki)

- 
- 
- 

#### 6) Seuraava palaveri

| Kohta                                     | Täytettävä arvo                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Päivämäärä ja kellonaika                  | 5.2.2026 klo 19:00                              |
| Tavoite (1 lause)                         | Sprint 2 tavoitteiden toteutuminen              |
| Ennakkotehtävät (kuka valmistautuu mihin) | Valmius esitellä mitä tehty ja mitä seuraavaksi |

# Scrum-palaveri 5.2

#### B) Palaverimerkintä (kopioi tämä osio jokaiselle palaverille)

| Kohta                                                    | Täytettävä arvo |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Palaverityyppi (Daily / Planning / Review / Retro / Muu) | suunnittelu     |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Päivämäärä                         | 5.2.        |
| Kellonaika + kesto                 | 19:00-19:40 |
| Osallistujat (paikalla)            | Kaikki      |
| Poissa (ja miten tieto välitetään) |             |
| Sprintti / viikko (esim. Sprint 2) | Sprint 2    |

### 1) Tilannekierros (Scrum-tyyli)

| Nimi    | Mitä tein edellisen palaverin jälkeen? | Mitä teen seuraavaksi?         | Esteet / riskit |
|---------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Mirella | ServiceRequestForm, Analytiikka        | Analytiikka                    |                 |
| Iiro    | Työajanseuranta adminille              | Sprint 3 suunnittelu           |                 |
| Janne   | käyttäjätasot                          | Advanced mobile google sign in |                 |
|         |                                        |                                |                 |
|         |                                        |                                |                 |
|         |                                        |                                |                 |

### 2) Päätökset ja sovitut asiat

| Päätös / sopimus | Perustelu (lyhyesti) | Vaikutus (mitä muuttuu) |
|------------------|----------------------|-------------------------|
|                  |                      |                         |
|                  |                      |                         |
|                  |                      |                         |
|                  |                      |                         |

### 3) Toimenpiteet (Action items) – konkreettiset tehtävät

| Tehtävä                                 | Vastuuhenkilö | Deadline | GitHub Projects - kortti (linkki tai otsikko) | Valmis? (□/☑) |
|-----------------------------------------|---------------|----------|-----------------------------------------------|---------------|
| Työntekijän kommentit vikailmoitukselle | Iiro          | 15.2     | Worker comments on a report #39               | ☑             |
| Google sing in                          | Janne         |          | #46                                           | □             |
|                                         |               |          |                                               | □             |
|                                         |               |          |                                               | □             |
|                                         |               |          |                                               | □             |

|  |  |  |  |                          |
|--|--|--|--|--------------------------|
|  |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
|--|--|--|--|--------------------------|

#### 4) Päivitykset GitHub Projectsissa / repossa

| Mitä päivitettiin?            | Missä?<br>(sarake/board/branch)       | Todiste (linkki/otsikko)              | Huom. |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| Työajanseuranta<br>admineille | Timetracking visible for<br>admin #50 | Timetracking visible for<br>admin #50 |       |
|                               |                                       |                                       |       |
|                               |                                       |                                       |       |
|                               |                                       |                                       |       |

#### 5) Parking lot (asiat jotka jäivät auki)

- 
- 
- 

#### 6) Seuraava palaveri

| Kohta                                     | Täytettävä arvo |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Päivämäärä ja kellonaika                  | 15.2 klo 11:00  |
| Tavoite (1 lause)                         | Sprint 3        |
| Ennakkotehtävät (kuka valmistautuu mihin) |                 |

# Scrum-palaveri 15.2

## B) Palaverimerkintä (kopioi tämä osio jokaiselle palaverille)

| Kohta                                                    | Täytettävä arvo |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Palaverityyppi (Daily / Planning / Review / Retro / Muu) | suunnittelu     |
| Päivämäärä                                               | 15.2 .2026      |
| Kellonaika + kesto                                       | 11:00-11:30     |
| Osallistajat (paikalla)                                  | Kaikki          |
| Poissa (ja miten tieto välitetään)                       |                 |
| Sprintti / viikko (esim. Sprint 2)                       | Sprint 3        |

## 1) Tilannekierros (Scrum-tyyli)

| Nimi    | Mitä tein edellisen palaverin jälkeen? | Mitä teen seuraavaksi?                          | Esteet / riskit |
|---------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| Mirella | Analytiikkaa                           | Analytiikkaa, posterin, koodin ui tarkastamista |                 |
| Iiro    | Ui korjailua, työntekijän kommentit    | Dokumenttien täyttöö                            |                 |
| Janne   | Google sign in                         | adminin käyttäjälister                          |                 |
|         |                                        |                                                 |                 |
|         |                                        |                                                 |                 |
|         |                                        |                                                 |                 |

## 2) Päätökset ja sovitut asiat

| Päätös / sopimus                                            | Perustelu (lyhyesti)                                                                             | Vaikutus (mitä muuttuu) |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Seuraavaan palaveriin mennessä sovelluksen koodi on valmis. | Aika alkaa päättymään ja täten koodiin ei voi enää muutoksia tehdä, jotta voi kuvata loppuvideon |                         |
|                                                             |                                                                                                  |                         |
|                                                             |                                                                                                  |                         |
|                                                             |                                                                                                  |                         |



### 3) Toimenpiteet (Action items) – konkreettiset tehtävät

| Tehtävä               | Vastuuhenkilö | Deadline | GitHub Projects - kortti (linkki tai otsikko) | Valmis? (□/☑) |
|-----------------------|---------------|----------|-----------------------------------------------|---------------|
| Adminin käyttäjälstat | Janne         |          | #61                                           | ☑             |
|                       |               |          |                                               | □             |
|                       |               |          |                                               | □             |
|                       |               |          |                                               | □             |
|                       |               |          |                                               | □             |
|                       |               |          |                                               | □             |

### 4) Päivitykset GitHub Projectsissa / repossa

| Mitä päivitettiin?                        | Missä? (sarake/board/branch)    | Todiste (linkki/otsikko) | Huom. |
|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------|
| Työtekijän kommentit vahinkoilmoitukselle | Worker Comments on a report #39 |                          |       |
|                                           |                                 |                          |       |
|                                           |                                 |                          |       |
|                                           |                                 |                          |       |

### 5) Parking lot (asiat jotka jäivät auki)

- 
- 
- 

### 6) Seuraava palaveri

| Kohta                                     | Täytettävä arvo                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Päivämäärä ja kellonaika                  | 18.2 klo 17                                  |
| Tavoite (1 lause)                         | Sovelluksen viimeiset koodimuutokset tehtynä |
| Ennakkotehtävät (kuka valmistautuu mihin) |                                              |

# Scrum-palaveri 18.2

### B) Palaverimerkintä (kopioi tämä osio jokaiselle palaverille)

| Kohta                                                    | Täytettävä arvo |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Palaverityyppi (Daily / Planning / Review / Retro / Muu) | Daily           |
| Päivämäärä                                               | 18.2.2026       |
| Kellonaika + kesto                                       | 17:45-18:25     |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Osallistujat (paikalla)            | Kaikki   |
| Poissa (ja miten tieto välitetään) |          |
| Sprintti / viikko (esim. Sprint 2) | Sprint 3 |

### 1) Tilannekierros (Scrum-tyyli)

| Nimi    | Mitä tein edellisen palaverin jälkeen?  | Mitä teen seuraavaksi?                   | Esteet / riskit |
|---------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Mirella | Analyttinen osio                        | Posteri, demo                            |                 |
| Iiro    | Dokumenttien täyttö, homescreen muokaus | Dokumenttien täyttö ja videon kuvaus     |                 |
| Janne   | Käyttäjälstat, Advanced mobile video    | KRP1 Laskelma, Liiketoiminta suunnitelma |                 |
|         |                                         |                                          |                 |
|         |                                         |                                          |                 |
|         |                                         |                                          |                 |

### 2) Päätökset ja sovitut asiat

| Päätös / sopimus                       | Perustelu (lyhyesti)           | Vaikutus (mitä muuttuu) |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Mirella ja Iiro tekevät projektivideon | Janne kuvannut advanced videon |                         |
|                                        |                                |                         |
|                                        |                                |                         |
|                                        |                                |                         |

### 3) Toimenpiteet (Action items) – konkreettiset tehtävät

| Tehtävä | Vastuuhenkilö | Deadline | GitHub Projects - kortti (linkki tai otsikko) | Valmis? (□/☑)            |
|---------|---------------|----------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|         |               |          |                                               | <input type="checkbox"/> |
|         |               |          |                                               | <input type="checkbox"/> |
|         |               |          |                                               | <input type="checkbox"/> |
|         |               |          |                                               | <input type="checkbox"/> |
|         |               |          |                                               | <input type="checkbox"/> |
|         |               |          |                                               | <input type="checkbox"/> |

### 4) Päivitykset GitHub Projectsissa / repossa

| Mitä päivitettiin?   | Missä? (sarake/board/branch) | Todiste (linkki/otsikko) | Huom. |
|----------------------|------------------------------|--------------------------|-------|
| Käyttäjän homescreen | Own housing association      | Own housing association  |       |

|          |     |     |  |
|----------|-----|-----|--|
| päivitys | #65 | #65 |  |
|          |     |     |  |
|          |     |     |  |
|          |     |     |  |

#### 5) Parking lot (asiat jotka jäivät auki)

- 
- 
- 

#### 6) Seuraava palaveri

| Kohta                                     | Täytettävä arvo              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Päivämäärä ja kellonaika                  | 19.2                         |
| Tavoite (1 lause)                         | Projektivideon palauttaminen |
| Ennakkotehtävät (kuka valmistautuu mihin) | Omien osuuksien kuvaaminen   |